

2022 年清河县学校双师课堂设备采购项目

绩效评价报告

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）



2022 年清河县学校双师课堂设备采购项目 绩效评价报告

兴玮专审字[2023]第 1024 号

清河县财政局：

我们接受委托，对清河县教育局 2022 年清河学校双师课堂设备采购项目进行绩效评价。绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《中共邢台市委邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17 号）等相关要求进行。在评价过程中，我们结合项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录及复核，审阅相关资料、询问、满意度调查等我们认为必要的评价程序。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

为发挥信息技术优势，实现优秀教师资源共享，解决教育师资不均衡的问题，清河县教育局通过公开招标，与幻未熙胜(河北)科技有限公司签订了 549.70 万元双师课堂设备采购合同。

主要采购内容：教学视频资源管理系统 1 套、高清录播主机 200 台、教师高清摄像机 200 台、学生高清摄像机 200 台、采访话筒 600 个、录制面板 200 个、互动电视 200 台、有源音箱 200 对、定制机柜 200 套、互动云主机 1 台。截止到 2022 年底全部设备安装完成并验收合格。

二、专项资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

预算安排 2022 年清河县学校双师课堂设备采购项目资金

544.7527 万元，以上资金已通过清河县财政局发放。

(二) 项目资金使用情况

清河县教育局 2022 年支付清河县学校双师课堂设备采购项目设备采购款 544.7527 万元。

(三) 项目资金管理情况

项目资金在实施过程中，资金拨付执行审批程序，财务管理较为规范，未出现超概算现象。

三、项目绩效目标情况

绩效目标：强化义务教育教学条件、满足周边适龄儿童入学需求。

绩效指标：数量指标 ≥ 10 所学校，质量指标=100%，时效指标 $\geq 98\%$ ，成本指标 ≥ 200 万元。

四、项目绩效评价结果

(一) 项目绩效评价得分情况

通过收集相关资料、听取情况介绍、进行现场检查以及调查取证，综合该项目的自评结果等方法进行打分。

1.政策相关性

工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。标准得分 3 分，评价得分 3 分。

2.部门职责相关性

工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。标准得分 3 分，评价得分 3 分。

3.预算项目相关性

工作活动项下确定的预算项目合理, 与工作活动密切相关, 得 1 分; 工作活动和项目预算安排合理, 得 2 分。标准得分 3 分, 评价得分 3 分。

4.绩效目标设立科学性

工作活动有明确的绩效目标, 得 1 分; 绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致, 得 1 分; 绩效目标能体现工作活动的产出和效果, 得 1 分。标准得分 3 分, 评价得分 3 分。

5.绩效指标设置科学性

绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况, 得 2 分; 细化量化, 可衡量, 得 1 分。

清河县教育局设置的绩效指标中, 成本指标 ≥ 200 万元, 与此次设备采购款 544.7 万元差距较大; 数量指标 ≥ 10 所学校, 与实际采购安装完成 40 所学校差距较大; 质量指标、时效指标设置的合理性、适宜性有待进一步完善。标准得分 3 分, 评价得分 1.5 分。

6.资金拨付情况

资金足额到位。标准得分 4 分, 评价得分 4 分。

7.资金支出进度

资金支出进度按工程完成进度支付。标准得分 4 分, 评价得分 4 分。

8.资金使用规范性

资金拨付手续是否完整, 是否符合预算和国库管理有关规定, 得 3 分; 资金使用是否符合《中华人民共和国预算法》等法律、法规、

财务管理制度和资金管理办法规定，得 4 分。标准得分 7 分，评价得分 7 分。

9.管理制度健全性

部门制定了实施方案、工作计划、管理制度、财务制度，得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。

清河县教育局未对清河县学校双师课堂设备采购项目制定实施方案。标准得分 6 分，评价得分 4 分。

10.过程控制有效性

保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分；有风险应对措施，得 2 分。

清河教育局未制定项目风险应对措施。标准得分 4 分，评价得分 2 分。

11.工作活动产出数量

反映工作活动的产出是否达到预期数量标准。截止到 2022 年底累计装备学校数量 40 所。标准得分 8 分，评价得分 8 分。

12.工作活动产出质量达标率

反映设备是否符合合同要求，通过验收。截止 2022 年底，设备全部安装完成并通过验收。标准得分 8 分，评价得分 8 分。

13.工作活动产出完成及时性

反映工作活动产出目标实现的及时程度。规定时间内完成的，得满分。标准得分 7 分，评价得分 7 分。

14.项目完成率

评价已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。截止 2022 年底,设备全部安装完成并通过验收。标准得分 7 分,评价得分 7 分。

15.社会效益

该项目有利于调动学生学习的积极性和主动性,实现优秀教师资源共享,平衡教育资源。标准得分 10 分,评价得分 10 分。

16.可持续影响

评价该工作活动能否不断完善,开创新的模式,持续的发展下去。标准得分 10 分,评价得分 10 分。

17.受益群体满意度

通过发放问卷进行社会调查,经调查,群众满意度占全部调查对象的比率为 99%。标准得分 10 分,评价得分 9.9 分。

(二) 项目满意度调查情况

我们于 2023 年 5 月 27 日对清河县学校双师课堂设备采购项目满意度进行了调查,抽查了 20 人,发放调查问卷 20 份,收回调查问卷 20 份。调查内容主要有:学生对双师课堂课程的喜欢程度、老师对双师课堂的教课模式是否喜欢、对双师课堂的教学质量感觉如何、双师课堂的教学模式是否提高了学生的积极性和学习效率、对双师课堂的意见或者建议,调查情况如下:

1.学生对双师课堂课程的喜欢程度的调查

经调查,对双师课堂课程喜欢的有 20 份问卷,占比 100%。

2.老师对双师课堂的教课模式是否喜欢的调查

经调查，老师对双师课堂的教课模式喜欢的有 20 份问卷，占比 100%。

3.对双师课堂的教学质量感觉如何的调查

经调查，认为双师课堂的教学质量好的有 20 份问卷，占比 100%。

4.对双师课堂的教学模式是否提高了学生的积极性和学习效率的调查

经调查，认为双师课堂的教学模式提高了学生的积极性和学习效率的有 20 份问卷，占比 100%。

5.对双师课堂的意见或者建议的调查

经调查，建议多增加培训的有 6 位，占比 30%；无意见和建议的有 10 位，占比 50%；认为配置的设备少，应该多增加配置的有 4 位，占比 20%。

（三）综合评价情况及评价结论

根据清河县教育局提供的书面资料 and 我们的现场实地查看，以及满意度调查问卷，按照邢台市市级部门（单位）工作活动绩效评价共性指标，经评价组综合评价，清河县教育局 2022 年清河县学校双师课堂设备采购项目取得较好的成效，本项目绩效评价总得分为 94.4 分，绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题

在评价过程中我们注意到，清河县教育局在工作活动设置过程中绩效指标设置不够科学，数量指标、成本指标与实际情况相差较大；工作活动实施保障过程中，实施方案、风险应对措施不完善。

六、意见及建议

1.项目单位应科学设定绩效指标,确保全面、准确、合理反映项目真实绩效水平。

2.项目单位应加强制度建设,制定具有可操作性的实施方案等各项制度,完善风险应对措施。

附件:

- 1、2022年清河县学校双师课堂设备采购项目资金支出明细表
- 2、2022年清河县学校双师课堂设备采购项目绩效评价得分表
- 3、其他相关资料



兴玮(河北)会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:孙勇亮

地址:河北省邢台市新兴东大街珺璟国际



中国注册会计师:梁少军


2023年6月30日

2022年清河县学校双师课堂设备采购项目资金支出明细表

单位：元


资金名称	项目名称	资金支出	
		支出时间	金额
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（小学）	清河县学校双师课堂设备采购项目	2022.12.20	3,731,556.00
义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（初中）	清河县学校双师课堂设备采购项目	2022.12.20	1,715,971.00
合计			5,447,527.00





2022年清河县学校双师课堂设备采购项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	1.5
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	4
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2



2022年清河县学校双师课堂设备采购项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出 (30)	工作活动产出数量完成率	装备学校数量	8	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	8
	工作活动产出质量达标率	设备是否符合合同要求,通过验收	8	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	8
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	7	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	7
	项目完成率	项目完成率	7	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	7
“工作活动”效果 (30)	社会效益	能否有利于实现教育师资的平衡	10	评价该工作活动能否有利于实现利教育师资的平衡。	根据工作活动和具体产出指标带来的直接或间接社会效益,主要对能否有利于实现利教育师资的平衡进行评价。	10
	可持续性	不断强化双师课程创建理念,持续的发展下去	10	评价该工作活动能否不断完善,开创新的模式,持续的发展下去。	根据工作活动和具体产出指标带来的直接或间接生态效益,主要对该工作活动能否不断完善,开创新的模式,持续的发展下去进行评价。	10
	受益群体满意度	受益群体满意度	10	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	满意度调查得分/100*本项分值	9.9
合计			100			94.4